



AG Natur- und Kulturlandschaft, regionale Produkte

Datum: 16.11.2023
Teilnehmer: Frau Büchner, Frau Weisbrod-Mohr, Frau Spaniol, Frau Wittmann, Frau Hochscheidt, Herr Hildebrandt
Bearbeiter: Isabelle Schmidholz, Ronja Schäfer

Arbeitstitel: „Gesund, Naturnah & Artenreich – Garten 2.0“

1 Projektpartner*innen

	Institution
Annweiler am Trifels	Initiative „Wildbienen (Kerstin Reddig, Elisabeth Freudenmacher) → bisher keine Rückmeldung was genau umgesetzt werden soll, Frau Wittmann fragt nach
Bad Bergzabern	Lobby für Kinder e.V. Klingenmünster → Zusage! Projektidee: Naturschutzelemente (Hochbeete, Obstbüsche, barrierefreier Weg)
Dahner Felsenland	OGV Dahn → Frau Hochscheidt und Frau Weisbrod-Mohr fragen bei neu gewähltem Vorstand nach
Hauenstein	Ortsgemeinde Spirkelbach (private Fläche von Frau Wittmann) → Zusage! Projektidee: Naturschutzelemente (Totholzhecke)
Lambrecht	Pfalz Akademie (Verwaltung Biosphärenreservat) → noch unklar, Frau Spaniol fragt nach (wenn dann Naturschutzmaßnahmen)
Pirmasens-Land	Ortsgemeinde Vinningen - Dorfgarten → Zusage! Projektidee: Gemüseanbau (Hügelbeet)



Rodalben	Heinrich-Kimmle-Stiftung (Garten Münchweiler) →Zusage! Projektidee: noch unklar
Thaleischweiler-Wallhalben	Grundschule Maßweiler → Zusage! Projektidee: Naturschutzelemente (Blühfläche, Infoschilder)
Waldfischbach-Burgalben	Grundschule Heideburg Wa-Bu → Zusage! Projektidee: Gemüseanbau und Naturschutzelemente (2 Hochbeete, Kräuterschnecke, Insektenhotel)
Zweibrücken-Land	Kita Dellfeld → Zusage! Projektidee: Naturschutzelemente (Kräuterschnecke)

2 Formate/Programmatik:

LAG Pfälzerwald Plus: Gesund, Naturnah & Artenreich - Garten 2.0

Aktionsmonat	Allgemein	Jahresprogramm Gemüseanbau	Individual-Naturschutzmaßnahmen (ggf mehr als eine je "Standort"?)
Oktober	Kick-Off Workshop		
November		WS Fläche auswählen und vorbereiten	Auswählen der Lokalität + Errichten (Bäume pflanzen?!)
Dezember			
Januar	Ernährung gesund und bunt		
Februar	Nahrungskette/ Nahrungsnetze	WS Jungpflanzenanzucht	Baumschnittkurs
März	Gesunder Boden		Sensenkurs
April		WS 1. Pflanzung - alle Beete voll	ggf Bepflanzen der Naturschutzmaßnahme (Kräuter, Stauden,...)
Mai		WS 2. Pflanzung/ Nachsaat	Bienen und Blumen
Juni	Ressource Wasser		Honig herstellen
Juli	Verarbeitung I - Trocknen oder Einfrieren		
	Verarbeitung II - Einlegen		
August	Verarbeitung III - Fermentieren		
	Verarbeitung IV - Sauerteig, so geht's		
September		WS Wintergemüse/ Erntefest I	
Oktober	Abschluss-Veranstaltung	WS 3. Pflanzung / Winterfest machen	

Abbildung 1: Jahresprogrammplan

Allgemein:

- „Kick-Off“ Workshop → Kennenlern-Veranstaltung, Vorstellen aller Standorte, Netzwerk automatisieren
- Vorträge, die digital stattfinden, auch offen für Interessierte außerhalb der Projektgruppe (z.B. Ernährung gesund und bunt, Ressource Wasser)
- Workshops sollen vorzugsweise in Präsenz stattfinden (z.B. Gesunder Boden, Verarbeitungsworkshops)
- Verarbeitungsworkshops zusammenfassen und 2-mal verteilt im Projektgebiet stattfinden lassen (z.B. Vinningen und Lambrecht)
 - Teilnehmerzahl muss hierbei begrenzt werden.
 - Den Projektpartner*innen wird der Vortritt gelassen



Jahresprogramm Gemüseanbau:

- An jedem Projektstandort werden alle Workshops zum Gemüseanbau durchgeführt
- Den Projektstandorten wird überlassen, wie „offen“ zu den Workshops eingeladen wird

Individual-Naturschutzmaßnahmen:

- An dem jeweiligen Standort finden die Kurse statt, für die es im Umkreis die meisten Interessenten gibt (z.B. Sensenkurs in Bad Bergzabern, Baumschnittkurs in Pirmasens)

Partner, die das Programm mitgestalten könnten:




Abbildung 2: Potenzielle Akteure zum Einbeziehen

3 Weiteres

- **Bis zur nächsten Sitzung:**
 - o Frau Weisbrod-Mohr klärt mit der ADD ab, ob mögliche Vorleistungen vorfinanziert werden dürfen
 - o Zu- oder Absage der übrigen Standorte bis vor Weihnachten einholen
 - o Das Regionalmanagement holt Angebote ein, um eine Kostenübersicht zu erhalten
 - o Passende Räumlichkeiten und Partner für die Verarbeitungsworkshops ausfindig machen
- **Nächste Sitzung: 23.02.2024**
 - o Flächen festlegen, sich auf Maßnahmen fixieren
 - o Kennenlern-Veranstaltung planen

Winnweiler, 17.11.2023, Mario Bräunling